



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 147/2018- GP.

Porto Ferreira, 23 de fevereiro de 2018.

Exmo Sr.

MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO

D.D. Presidente da Câmara Municipal

Nesta;

Ref.: Requerimento nº 017/2018

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, autoria do nobre Vereador José Gustavo Braga Coluci, seguem anexas informações do Sr. Marco Aurélio Aona, Secretário de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

Ofício nº 085/2018 - SIOMA

Porto Ferreira, 22 de fevereiro de 2018.

Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa

Prezado Senhor,


Em atendimento ao **Requerimento nº 017/2018**, subscrito pelo nobre vereador Sr. José Gustavo Braga Coluci, informamos que:

Item 01 – A vigência do contrato referente à obra de Construção de Cobertura e Modernização da Piscina Olímpica para pessoas com Necessidades Especiais no CEPE (Centro Esportivo Pedagógico) "Oswaldo Arantes" expira em 12/03/2018. No entanto, a empresa responsável pela execução sinalizou com a necessidade de nova dilação de prazo de 150 dias "em função dos consideráveis atrasos nos repasses financeiros por parte do Governo Federal", cuja solicitação a ser protocolada será analisada pela equipe técnica da SIOMA.

Item 2 – A partir do extrato de liberação de recursos, obtido no "Portal da Transparência" e acostado ao requerimento em pauta, nota-se que de fato ocorreram desembolsos no mês de dezembro de 2017 referentes a pagamentos de notas fiscais em atraso. Não obstante tal liberação, a empresa não vem atuando no sentido de proporcionar uma maior evolução da obra, inclusive nas frentes que dizem respeito ao aditamento de serviços já empenhados com recursos próprios, cujo andamento tem-se mostrado muito abaixo do esperado. Diante de tal constatação, esta Secretaria, no cumprimento de suas prerrogativas, procedeu com notificação à empresa.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Marcó Aurélio Aona
Secretário de Infraestrutura,
Obras e Meio Ambiente

E.J.T.

