

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

CNPJ.: 45.339.363/0001-94

“ A CAPITAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA ”

GABINETE DO PREFEITO

Porto Ferreira

Ofício nº 152/2017-GP.

Porto Ferreira, 23 de fevereiro de 2017.

Exmo Sr.

MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO

D.D. Presidente da Câmara Municipal

Nesta;

Ref.: Requerimento nº 33/2017

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador José Gustavo Braga Coluci, seguem anexas informações do Sr. Marco Aurélio Aona, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RÔMULO LUIS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal

Praça Cornélio Procópio nº 90 - Centro - Porto Ferreira - São Paulo - CEP 13.660-000

Fones: 3589- 5216 / 3589- 5203 / 3589-5201 / Fax: 3589-1444

Página 1/1

www.portoferreira.sp.gov.br

gabinete2@portoferreira.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL DA CERÂMICA"

Departamento de Obras e Serviços Municipais

CNPJ 45.339.363/0001-94

Ofício nº 077/2017 - DOSM

Porto Ferreira, 20 de fevereiro de 2017.

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 33/2017**, subscrito pelo nobre vereador Sr. José Gustavo Braga Coluci, o DOSM informa que:


A execução da obra de reforma da Praça Olívio Ferrari compreende, dentre outros itens, a troca do pavimento e a colocação de piso em ladrilho hidráulico, cuja confecção, por ser artesanal e de pouca circulação comercial, demanda considerável tempo para sua produção e entrega.

Salientamos, também, que por se tratar de obra em local aberto, a mesma está sujeita a interferências externas, tais como o período chuvoso dos últimos meses, o qual contribuiu para o atraso no andamento e conclusão da obra.

No entanto, informamos que uma nova remessa de pisos está prevista para ser entregue ainda no mês de Fevereiro, sendo que acreditamos que a referida obra estará concluída dentro da primeira quinzena do mês de Março de 2017.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Marco Aurélio Aona
Diretor do Departamento de
Obras e Serviços Municipais